	N
п/п
	Наименование работ
	Кол-во

спец-та
	СНО
	Время, мин.
	Ti
Чел.ч

	
	
	
	
	 0          10         20         30         40        50
	

	1

2

3

4

5
	Заземление самолёта

Пров-ка токосъема             и установка колод.

Подключение наз-го электропитания.

Проверка уровня гж,масла, ост.топлива.

Подготовка к заправке топливом.
	3

1.2

3

2

1
	-

-

АПА

-

-
	
	0.017

0.067

0.33

0.133

0.017

	6

7

8

9

10
	Высадка пассажиров.

Осмотр па маршруту.

Заливка топливом.

Обслуживание эо,пож.крана осв.отс.

Уборка салона /кабины/.
	-

2.3

1

4

-
	-

-

-

-

-
	
	0.000

0.333

0.250

0.267

0.000

	11

12

13

14

15
	Обслуживание приборного оборудования.

Отстой топлива.

Заключ-е работы по заправке топливом.

Посадка пассажиров.

Осмотр антенн Р90
	5

-

1

-

3
	-

-

-

-

-
	
	0.250

0.000

0.017

0.000

0.017

	16

17

18

19

20
	Слив отстоя                /после заправки/.

Подготовка к запуску двигателей.

Осмотр люков, дверей.

Отключение заземления.

Уборка колодок.
	1

1.3

2

2

3
	-

-

-

-

-
	
	0.050

0.267

0.017

0.017

0.017

	21
	Отключение наз-го      электропитания.
	3
	АПА
	
	0.017

	        - критические работы;                  - некритические работы.                                      Итого:                                                              
	1.783


Рис. 4.4. Технологический график транзитного ТО самолёта Як-42.

	№

п.п.
	Пункт РО
	Продолжительность работы, мин.
	Время

	
	
	
	5
	10
	15
	20
	25

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 
	012.10.00А

012.10.00Г

012.10.00Д

012.10.00Е

012.20.00А

010.10.00Г

010.10.003

010.20.00А

010.20.00Б

010.20.00В

012.10.00Ж

012.10.003

012.10.00И

012.10.00К

012.20.000
	2

3

3

5

2

3

10

15

10

5

2

3

5

3

2
	
	
	
	
	


Рис. 4.5. Типовой технологический график выполнения
 вспомогательных работ по обеспечению стоянки – ОС.
















