ДОДАТОК 5. РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ 

	Зміст роботи

	Звітні документи про виконану роботу

	Відповідальний виконавець, виконавці
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	1. Виконання аванпроекту

	Оцінка очікуваних значень показників надійності літака в цілому і його функціональним системам на етапах випробувань і експлуатації. Аналіз і оцінка виконання вимог замовника


	Звіт про очікуваний рівень надійності літака і його функціональних систем


	Головний виконавець дослідно-конструкторської роботи (ДКР)



	Обґрунтування основних конструкторських рішень по забезпеченню надійності літака
	Пропозиції по основних конструктивних рішеннях по забезпеченню надійності літака 
	Головний виконавець ДКР


	Складання розділу аванпроекту по надійності й обґрунтування шляхів реалізації заданих вимог. Напрямок розділу аванпроекту на висновок НІУ замовника і НДІ промисловості
	Розділ  аванпроекту по надійності літака.

Висновок НІУ замовника і промисловості по розділу аванпроекту по надійності
літака

	Головний виконавець ДКР


	2. Розробка ескізного проекту

	 Аналіз зауважень і пропозицій, що містяться у висновку по розділі аванпроекту по надійності літака​

	Звіт по аналізу зауважень і пропозицій
	Головний виконавець ДКР


	Підготовка вихідних даних для розрахунку показників надійності функціональних систем і літака в цілому. Аналіз надійності схемно-конструктивних варіантів функціональних систем. Визначення видів відмовлень, оцінка їхніх наслідків, обґрунтування необхідної сигналізації про відмовлення. Складання переліку видів відмовлень, що приводять до особливих ситуацій і невиконання завдань. Визначення порядку відмовності систем

	Протокол результатів аналізу видів відмовлень функціональних систем, їхніх наслідків. Оцінка імовірностей видів відмовлень систем. Переліки видів відмовлень з оцінкою наслідків. Пропозиції по сигналізації про відмовлення​

	Головний виконавець ДКР

	Оцінка впливу відмовлень функціональних систем на працездатність
суміжних систем. Обґрунтування прийнятих
критеріїв відмовлень літака і його функціональних систем

	Перелік можливих
видів відмовлень функціональних систем з обліком
їхнього взаємного впливу.
Оцінка імовірності
чи параметра потоку
видів відмовлень

	Головний виконавець ДКР

	Обґрунтування введення додаткових засобів і схемно-конструктивних рішень з урахуванням вимог комплексного забезпечення БНКТ літака
	Раціональні схемно-
конструктивні рішення з урахуванням комплексного забезпечення БНКТ
літака
	Головний виконавець ДКР

	Розробка вимог до показників надійності знову розроблювальних комплектуючих виробів на основі вимог до БНКТ літака
	Вимоги до надійності знову розроблювальних комплектуючих виробів у ТЗ на розробку

	Головний виконавець ДКР

	Узагальнення матеріалів по аналізі і розрахунку надійності виробів, що поставляються. Оцінка показників надійності систем і літака в цілому.
	Результати оцінки показників надійності
систем і літака в цілому, очікуваних при державних і військових випробуваннях

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР

	Оцінка терміну служби і ресурсу літака
	Результати оцінки терміну служби і ресурсу літака

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР

	Складання розділу ескізного
проекту по надійності літака
	Розділ ескізного проекту по надійності
	Головний виконавець ДКР

	3. Розробка технічного проекту, макета

	Аналіз зауважень і пропозицій, що містяться у висновку на ескізний проект по БНКТ літака. Розробка заходів щодо усунення зауважень
	Звіт про аналіз зауважень і пропозицій. План заходів

	Головний виконавець ДКР

	Узагальнення результатів відпрацьовування й випробувань складових частин літака. Визначення й уточнення зовнішніх впливів і навантажень. Уточнення рівня надійності систем літака з урахуванням результатів відпрацьовування й випробувань і матеріалів по надійності комплектуючих виробів
	Звіти про результати випробувань складених
частин, про оцінку зовнішніх впливів і навантажень. Уточнений розрахунок надійності систем літака

	Головний виконавець ДКР

	Експериментальна і розрахунково-експериментальна оцінки функціонування систем літака при відмовленнях

	Протокол  з оцінкою функціонування систем при відмовленнях
	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР

	Розробка програм забезпечення ресурсу і терміну служби літака і
його систем у процесі виробництва й експлуатації

	Програми забезпечення ресурсу і терміну
служби літака і його систем

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР

	Розробка вимог по збереженню, консервації, упакуванню, транспортуванню і навантажено-розвантаженим роботам в умовах виробництва і експлуатації складових частин літака

	Вимоги по збереженню консервації, упакуванню, транспортуванню і вантажно-розвантажувальним роботам
	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР

	Розробка програм і методик проведення випробувань на надійність агрегатів і систем літака. Розробка експериментальних установок і стендів

	Програми і методики випробувань агрегатів і систем літаків на надійність

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР

	Проведення наземних і літних випробувань агрегатів і систем літака з метою оцінки ефективності резервування і впливи можливих відмовлень на працездатність систем і літака в цілому
	Протокол за результатами випробувань систем і
агрегатів літака
	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР

	Уточнений розрахунок надійності функціональних систем і літака в
цілому розрахунково-експериментальним методом​
тодом

	Звіт про результати оцінки надійності літака
	Головний виконавець ДКР

	 Розробка пропозицій по комплектуванню запасних частин, інструментів і приладдя (ЗІП)

	Пропозиції по комплектуванню ЗІП
	Головний виконавець ДКР

	4. Льотно-конструкторські випробування

	Розробка підрозділу програми льотно-конструкторських випробувань (ЛКВ) в частині робіт з оцінки надійності літака і його складових частин

	Підрозділ програми ЛКВ в частині робіт з оцінки надійності літака і його складових частин

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і
НДУ замовника


	Визначення фактичних навантажень, умов і режимів роботи систем і агрегатів у польоті по характерним​
 для даного літака профілям
	Акти, звіти
	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і
НДУ замовника


	Збір необхідної інформації для оцінки надійності літака і його складових частин. Визначення впливу відмовлень на виконання завдання і безпека польоту з оцінкою ефективності резервування, систем контролю і сигналізації. Оцінка досягнутого рівня надійності літака і складових частин.

	Акти, звіти

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і
НДУ замовника


	Розробка заходів щодо підвищенню надійності систем і агрегатів
	План заходів

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і
НДУ замовника


	Підготовка технічної документації для пред'явлення представнику замовника, НДІ промисловості
і НІУ замовника з метою одержання
висновків по надійності літака і
складових частин за результатами ЛКВ
	Технічна документація по оцінці надійності літака і складових частин за результатами ЛКВ

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР

	Перевірка ходу і результатів
виконання робіт із програм забезпечення надійності літака і його складових частин. Проведення експертизи технічної документації по оцінці надійності літака і складових частин за результатами ЛКВ
	Висновку по надійності літака і складових частин за результатами ЛКВ

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і
НІУ замовника



	5. Державні випробування

	 Експериментальна перевірка
ефективності застосованих конструктивних рішень по забезпеченню надійності літака і складових частин
	Акти, звіти
	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і
НІУ замовника


	Аналіз відмовлень і ушкоджень,
випробувань, що проявилися в процесі.
Оцінка досягнутих рівнів надійності літака і його складових частин і перевірка їхньої відповідності заданим вимогам у ТТЗ і ТЗ

	Звіт
	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і
НІУ замовника


	Розробка заходів щодо підвищення надійності літака і складових частин
	План заходів

	Головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості і
НІУ замовника


	 Узагальнення результатів аналізу й оцінки надійності літака і його складових частин при ДВ і підготовка розділу по надійності в акт ДВ
	Розділ акта за результатами ДВ

	НІУ замовника, головний виконавець ДКР, виконавці складових частин ДКР, НДІ промисловості


	6. Серійне виробництво

	Проведення аналізу технологічних процесів з метою оцінки їхнього впливу на надійність
	Звіти про результати оцінки впливу характеристик технологічних процесів на надійність виробів
	Головний виконавець 


	Проведення аналізу дефектів у серійному виробництві, розробка заходів щодо усунення причин дефектів
	Звіт по аналізі дефектів. Заходи щодо усунення причин дефектів

	Головний виконавець 


	Оцінка надійності комплектуючих виробів, що поставляються
	Звіти по надійності виробів на вхідному
контролі.
Рекламації і претензії постачальникам комплектуючих виробів

	Головний виготовлювач,
представник замовника


	Проведення приймально-здавальних,
періодичних і ресурсних випробувань виробів
	Акти і звіти щодо результатів випробувань виробів
	Головний виготовлювач,
представник замовника

	Проведення робіт із забезпечення ресурсу виробів
	ТД по забезпеченню ресурса виробів
	Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, виконавці складових частин ДКР, представник замовника

	Періодична оцінка надійності виробів за інформацією, що надходить з експлуатації. Розробка заходів щодо підвищення надійності
виробів
	Звіти про результати
оцінки надійності виробів

	Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДІ промисловості і
НДУ замовника


	Періодичний аналіз підсумків
виконання робіт із забезпечення надійності. Організація і проведення нарад
	Звіти про виконання
робіт із забезпечення
надійності виробів
	Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДІ промисловості і
НДУ замовника


	Проведення досліджень складових частин виробу, по яких пред'явлені рекламаційні акти
	Акти дослідження рекламованих складових частин.

Заходи щодо усунення причин несправностей
	Головний виготовлювач, Головний виконавець ДКР, представник замовника, НДІ промисловості

	7. Військові випробування

	Аналіз даних про відмовлення й ушкодження складових частин літака, виявлених у процесі військових випробувань (ВВ)
	Розділ звіту

	Організація, що проводить випробування, головний виконавець ДКР,
головний виготовлювач,
НДУ замовника і НДІ
промисловості

	Оцінка відповідності фактичного рівня надійності заданим вимогам з уточненням (при необхідності) режимів роботи окремих систем, пристроїв, агрегатів
	Розділ акта по ВВ в
частини забезпечення надійності
	Організація, що проводить випробування, головний виконавець ДКР,
головний виготовлювач,


	Розробка заходів щодо підвищення надійності агрегатів, вузлів і систем літака на стадіях виробництва й експлуатації
	Пропозиції в план заходів

	Головний виконавець ДКР, Головний виготовлювач, НДУ замовника і НДІ
промисловості


	8. Експлуатація


	Збір інформації про відмовлення і
ушкодженнях при експлуатації літака
	Картки обліку несправностей, зведення, акти, звіти про відмовлення і
ушкодженнях
	Організації замовника (експлуатуючі організації, НДУ замовника)


	Аналіз причин відмовлень і ушкоджень, виявлених при експлуатації літака
	Акти, протоколи і звіти про результати досліджень причин відмовлень і ушкоджень
	Головний виготовлювач,
головний виконавець
ДКР, виконавець складових частин

	Розробка і проведення заходів щодо усунення причин відмовлень і ушкоджень в експлуатації
	Бюлетені

	Головний виконавець
ДКР, головний виготовлювач, представники замовника


	Уточнення складу ЗІП по кількості і номенклатурі
	Пропозиції по складу ЗІП
	Замовник, головний виготовлювач

	Розробка і проведення заходів щодо підвищення показників довговічності літака і його складових частин 


	Планів-заходів по підвищенню довговічності літака і його складових частин

	Головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, представники замовника


	Забезпечення надійності літака при проведенні ремонту. Оцінка надійності виробів, що пройшли ремонт
	Ремонтна документація літака. Звіти по оцінці надійності виробів, що пройшли ремонт

	Ремонтні підприємства, головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДУ замовника


	Періодична оцінка надійності літака за результатами експлуатації
	Звіти по оцінці надійності літака
	НДУ замовника і НДІ промисловості, головний виконавець ДКР, головний виготовлювач

	Періодичний аналіз підсумків виконання робіт із забезпечення надійності літака при експлуатації. Проведення нарад і конференцій
	Рішення нарад і конференцій по надійності

	Замовник, головний виконавець ДКР, головний виготовлювач, НДУ замовника і НДІ промисловості


